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変革プロジェクトは全社的な改革など大きな目標を目指して実施されるが，難易度が高いだけなくそ

の進め方や具体的な目標が分からず，プロジェクトメンバーは目標実現を目指した作業のすすめ方，方

向性を自ら探索する必要がある．プロジェクトマネジャー経験者は，そのような試行錯誤の度合いが強

いプロジェクトが，経験豊富なメンバーを登用しても混乱や停滞，最終的には失敗する可能性が高いこ

とを経験的に理解している．  

プロジェクトは常に新規性や独自性を目標としながら、マネジメントとしては標準化や効率化により

リスクの軽減を目指しプロジェクトマネジメント方法論が発展してきた．しかし、定型化・標準化をす

すめると、プロジェクトにより革新を追及するべきメンバーの変革志向性を弱めることになる．  

プロジェクトにおいては，プロジェクトの目標が客観的な正当性があると見られる場合でも、個々の

チームメンバーはその個別の判断に基づいて決定を行う．その判断は個々のエージェントであるメンバ

ーにとり合理的なものである． 

定常指向とは、変革プロジェクトにおいて新しいやり方の探索に積極的ではないだけでなく、今まで

の成功してきたやり方に固執する指向を指す．変革プロジェクトへの個人の適応障害とみなすこともで

きる．定常指向の「定常」とは、PMBOK 第 3版 において、独自性・新規性、有期性、リスクが高いプロ

ジェクト組織と対照的に定型性、反復性、継続性が高い組織と定常組織としていることから「定常」と

いう概念を流用した．「定常指向」はこれまでのやり方を踏襲する通常のプロジェクトでは問題視され

ず、むしろ推奨すべき指向であるとも考えられる．つまり、これまでのプロジェクトのやり方に縛られ，

新しいやり方を模索する行動を始められない行動の指向性を「定常指向」と呼ぶことができる．そして

以下図１のエージェントの図2のプロジェクト空間におけるシミュレーションにより定常指向のメンバ

ーが少数でもその影響力が大きいことが確認された．発表においてはそのような状況におけるプロジェ

クトマネジャーのリーダーシップをシミュレーションにより示すこととする。 

 

 

図２ プロジェクト空間

図１ 定常指向エージェントの内的メカニズム 
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